

МУ «Управление образования Наурского муниципального района»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«МЕКЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
(МБОУ «Мекенская СОШ»)

МУ «Невран муниципалитетин кӀоштан дешаран отдел»
Муниципалитетин бюджетни юкӀара дешаран учреждени
«МЕКЕНСКИ ЮКӀЪЕРА ЮКӀАРАДЕШАРАН ШКОЛА»
(МБЮУ «МЕКЕНСКИ ЮЮШ»)

29.06.21

№303

«Об утверждении Дорожной карты создания и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Мекенская СОШ».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики, распоряжением Министерства просвещения от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту создания и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Мекенская СОШ».
 2. Утвердить прилагаемый Медиаплан информационного сопровождения создания и организации работы центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Мекенская СОШ».
 3. Руководителю Центра Зеленюк А.В. ознакомить сотрудников МБОУ «Мекенская СОШ» с дорожной картой.
- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:



Алиева Л.Н.

С приказом ознакомлена

Зеленюк А.В.

МУ «Управление образования Наурского муниципального района»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«МЕКЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
(МБОУ «Мекенская СОШ»)

МУ «Невран муниципални кӀоштан дешаран отдел»
Муниципальни бюджетни юкъярадешаран учреждени
«МЕКЕНСКИ ЮККЪЕРА ЮКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА»
(МБЮУ «МЕКЕНСКИ ЮЮШ»)

10.07.21

№304

«Об утверждении Дорожной карты и учебного плана центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Мекенская СОШ».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики, распоряжением Министерства просвещения от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту создания и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Мекенская СОШ».
2. Утвердить учебный план центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Мекенская СОШ».
3. Руководителю Центра Зеленюк А.В. ознакомить сотрудников МБОУ «Мекенская СОШ» с учебным планом.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:



Алиева Л.Н.

С приказом ознакомлена:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A.V. Zelenyuk", written over a faint circular stamp.

Зеленюк А.В.

Принято на заседании
педагогического совета школы
протокол № 11 от «10» 07.2021 г.

Утверждаю
директор МБОУ «Мекенская СОШ»
Алиева Л.И.
Приказ № 2001 от «10» 07.2021 г.



**Дорожная карта
создания и функционирования центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ «Мекенская СОШ»**

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1	Утверждение Медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Директор, руководитель Центра	Информация о подготовке Центра направляется в РОО	Август 2021
2	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	директор	Совместно с РОО, органами местного самоуправления	Июнь-август 2021
3	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель Центра	Совместно с РОО, органами местного самоуправления	Июнь-август 2021
4	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Директор, руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре, размещение на сайте	Июнь-август 2021
5	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам Центра	Директор,	Приказ, размещение на сайте	Июнь-август 2021
6	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	Июнь-август 2021
7	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	директор	Предоставление информации в РОО	Август 2021
8	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на	Директор, руководитель Центра	Список педагогических работников Центра с указанием сроков	Август 2021

	базе Центра и организациях их ПК		и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	
9	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	июль- август 2021
10	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор, завхоз, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с РОО, органами местного самоуправления	июнь- август 2021
11	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	Август 2021
12	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	август 2021
13	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Руководитель Центра, заместитель директора по НМР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	25.08.2021 01.09.2021
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор	Направление информации в РОО	Ежеквартально
15	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение года